



**Ministero della cultura**  
**Parco archeologico del Colosseo**  
Piazza di Santa Maria Nova, 53 - 00186 Roma  
Tel. 06699841 – Fax 066787689

**OGGETTO:** Servizio di biglietteria presso il Parco archeologico del Colosseo

**CONTRATTO:** Repertorio n. 583 del 17 ottobre 2023

**IMPRESA:** CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Coop., sede legale in Bologna (BO), Via della Cooperazione n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02884150588, P. IVA 03609840370, autorizzata da procura a ministero Notaio Giulio Errani di Bologna, data 3 maggio 2023, rep. 3278, racc. n. 2264, domiciliato ai fini del presente atto in Bologna (BO), Via della Cooperazione, n. 3, in persona del Procuratore Ing. Guido Tacchi Venturi, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo, oltre alla stessa la mandante MIDATICKET S.r.l., con sede legale in Bergamo (BG), Via Casalino, n. 27, capitale sociale Euro 20.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo (BG), al n. 02758170167, p.iva 02758170167, r.e.a. 320174, domiciliata ai fini del presente atto in Bergamo (BG), via Casalino n. 27

**CIG** 94208581F6

**ATTO AGGIUNTIVO**

(art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.)

**TRA LE PARTI**

Dott.ssa Alfonsina RUSSO, nella sua qualità di Direttore *pro-tempore* del Parco Archeologico del Colosseo, codice fiscale 14490011005, sede legale Piazza di Santa Maria Nova, 53 – Roma, di seguito indicata come “Parco”;

**E**

CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Coop., sede legale in Bologna (BO), Via della Cooperazione, n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02884150588, p.iva 03609840370, autorizzata da procura a ministero Notaio Giulio Errani di Bologna, data 3 maggio 2023, rep. 3278, racc. n. 2264, domiciliato ai fini del presente atto in Bologna (BO), Via della Cooperazione, n. 3, in persona del Procuratore Ing. Guido Tacchi Venturi, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo, oltre alla stessa la mandante MIDATICKET S.r.l. con sede legale in Bergamo (BG), Via Casalino, n. 27, capitale sociale Euro 20.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo (BG) al n. 02758170167, p.iva



**Ministero della cultura**  
**Parco archeologico del Colosseo**  
Piazza di Santa Maria Nova, 53 - 00186 Roma  
Tel. 06699841 – Fax 066787689

02758170167, r.e.a. 320174, domiciliata ai fini del presente atto in Bergamo (BG), via Casalino n. 27;

**PREMESSO**

- che con contratto del 17/10/2023 n. 583 di repertorio, veniva affidato al RTI costituito dalle società CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Coop., (mandataria con sede a Bologna (BO), codice fiscale 02884150588) Midaticket S.r.l. (mandante con sede legale a Bergamo (BG), codice fiscale 02758170167), REAR Soc. Coop. e ZOE Coop. sociale imprese esecutrici indicate l'esecuzione del servizio di biglietteria presso il Parco archeologico del Colosseo, CIG di gara 94208581F6 – per un importo contrattuale, oneri per la sicurezza compresi, pari a 17.206.707,36 euro, (euro diciassettemilioniduecentoseimilasettecentosette/36) oltre IVA nei termini di legge, al netto del ribasso d'asta pari al 14,1549%, con scadenza contrattuale al termine di 48 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione;
- che, all'articolo 3S del contratto, la Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 106, comma 7, del decreto legislativo 50/2016 ss.mm.ii., di chiedere all'operatore economico aggiudicatario del servizio prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove il cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'articolo 106, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- che, a seguito delle verifiche del DEC, sono emerse delle problematiche tecniche relative alla gestione del servizio, tali da rendere necessaria la predisposizione di una variante suppletiva;
- che l'articolo 106, comma 1, lett. b), del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. prevede che sono ammesse modifiche, nonché varianti, in corso di esecuzione del contratto, senza indizione di una nuova procedura nei casi in cui i *“lavori, servizi e forniture, supplementari da parte del contraente si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari”*;



**Ministero della cultura**  
**Parco archeologico del Colosseo**  
Piazza di Santa Maria Nova, 53 - 00186 Roma  
Tel. 06699841 – Fax 066787689

- che la descrizione dei motivi che hanno determinato la necessità della richiesta all'esecutore di una variante suppletiva in aumento è contenuta nella relazione del RUP approvata dal Direttore del Parco;
- che, con nota protocollo n. 499 del 25 gennaio 2024, è stato richiesto al RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (mandataria-capogruppo) e Midaticket S.r.l. (mandante) – imprese esecutrici indicate REAR Soc. Coop. e ZOE Coop. sociale, di manifestare la disponibilità a svolgere prestazioni supplementari e a trasmettere un preventivo analitico, che tiene conto delle ulteriori risorse umane impegnate nel progetto, nonché dei costi legati allo sviluppo di piattaforma e di consulenza;
- che, con lettera Prot. CNS 24/MI/03648/P/SCA/GES del 27 febbraio 2024, acquisita agli atti del Parco archeologico del Colosseo in data 28 febbraio 2024 al numero di protocollo 1149, il RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (mandataria-capogruppo) e Midaticket S.r.l. (mandante) – imprese esecutrici indicate REAR Soc. Coop. e ZOE Coop. sociale, ha prestato il proprio consenso all'esecuzione degli ulteriori servizi formulando un preventivo di spesa, dettagliato nel capitolo "PROPOSTA 2" della nota in parola, per l'importo di euro 5.845.869,04 (euro cinquemilioniottocentoquarantacinquemilaottocentosessantannove/04) oltre IVA nei termini di legge, per l'intera durata del contratto;
- che la spesa aggiuntiva è stata validata ed approvata dall'ufficio bilancio del Parco archeologico del Colosseo;
- che i servizi aggiuntivi non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del servizio;
- che la stipulazione del presente atto aggiuntivo, in seguito agli ulteriori servizi aggiuntivi, comporta una variazione dell'importo netto contrattuale con un aumento di spesa pari ad € 5.845.869,04 (euro cinquemilioniottocentoquarantacinquemilaottocentosessantannove/04), oltre IVA nei termini di legge;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si



**Ministero della cultura**  
**Parco archeologico del Colosseo**  
Piazza di Santa Maria Nova, 53 - 00186 Roma  
Tel. 06699841 – Fax 066787689

stipula quanto segue:

**Art. 1 (Oggetto e durata)**

**II** CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., quale mandataria del costituito raggruppamento temporaneo con MIDATICKET S.r.l., con il presente atto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire la variazione in aumento del “Servizio di biglietteria presso il Parco archeologico del Colosseo” relativo al contratto principale del 17 ottobre 2023, rep. 583, di cui il presente scritto costituisce atto aggiuntivo, fino al raggiungimento dell’importo massimo stimato in euro 5.845.869,04 (euro cinquemilioniottocentoquarantacinque-milaottocentosessantannove/04) oltre IVA nei termini di legge, ulteriore rispetto all’importo originario di euro 17.206.707,36 (euro diciassettemilioni duecentoseisettecentosette/36) oltre IVA nei termini di legge, comunque non oltre la data di scadenza del contratto di appalto originario per il quale era prevista una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione.

**Art. 2 (Termine esecuzione prestazioni)**

Le prestazioni aggiuntive di cui al presente atto dovranno essere eseguite nell’arco della durata del contratto originario.

**Art. 3 (Prezzo)**

Il servizio oggetto del presente atto aggiuntivo sarà eseguito agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario e in conformità all’offerta presentata dal raggruppamento, per un importo complessivamente stimato di euro 5.845.869,04 (euro cinquemilioniottocentoquarantacinque-milaottocentosessantannove/04) oltre IVA nei termini di legge.

**Art. 4 (Norme di rinvio)**

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia al contratto di appalto sopra richiamato e al capitolato speciale cui esso fa riferimento, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla fatturazione previsti all’articolo 15, quelli relativi alle penali e alla risoluzione del contratto in ordine alle eventuali difformità delle prestazioni richieste e quelli relativi al recesso, rispettivamente articoli 10G, 13S e 16G.



**Ministero della cultura**  
**Parco archeologico del Colosseo**  
Piazza di Santa Maria Nova, 53 - 00186 Roma  
Tel. 06699841 – Fax 066787689

**Art. 5 (Cauzioni)**

Il costituito raggruppamento temporaneo di imprese ha costituito in ragione degli obblighi assunti con il contratto approvato dalla Corte dei conti in data 23/01/2024, reg. n.13, cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria avente numero 01.000061925 con la quale la società S2S S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI CREDITI E CAUZIONI si costituisce fideiussore del costituito RTI - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., (mandataria) con MIDATICKET S.r.l (mandante), nell'interesse della società stessa, fino alla concorrenza della somma di euro 852.463,30 (euro ottocentocinquantaquattrocentsessantatre/30).

L'importo della suddetta polizza è stato integrato per euro 289.616,92 (euro duecentottantanovemilaseicentosedici/92).

**Art. 6 (Interpretazione clausole)**

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.. In caso di contrasto sulle espressioni letterali, ciò dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore di esecuzione redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

**Art. 7 (Spese contrattuali)**

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concernente l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Parco mentre le spese di bollo sono a carico del costituito raggruppamento. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede.

**Art. 8 (Foro competente)**

Per qualsiasi controversia insorta fra le parti derivante o connessa al presente atto aggiuntivo, ove il costituito RTI sia attore o convenuto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma, con espressa rinuncia a qualsiasi altra modalità di risoluzione della controversia.



**Ministero della cultura**  
**Parco archeologico del Colosseo**  
Piazza di Santa Maria Nova, 53 - 00186 Roma  
Tel. 06699841 – Fax 066787689

-----

Agli effetti fiscali, si dichiara che il presente atto aggiuntivo comporta una spesa pari ad € 5.845.869,04 (euro cinquemilioniottocentoquarantacinquemilaottocentosessantannove/04) oltre IVA nei termini di legge.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.1, comma1, lett. s), del D.lgs. 85/2005, Codice di Amministrazione Digitale.

**CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI**

**Il Procuratore**

**Ing. Guido Tacchi Venturi**

**(documento firmato digitalmente)**

**IL DIRETTORE**

**(Dott.ssa Alfonsina Russo)**